
三应急〔2021〕14号
三门峡市应急管理局
关于做好地震烈度速报与预警项目

基建整改和下步工作的通知
各县（市、区）应急管理局，城乡一体化示范区：

三门峡地震烈度速报与预警项目实施以来，市、县地震工作管理部门坚持以人民为中心，克服困难，积极工作，全面完成了台站勘选、站房施工和阶段验收等工作，取得了明显成效。但在阶段验收过程中仍存在一些台站设备观测墩不合格、进度迟缓等突出问题，影响了全省工作进度。现结合省地震局近期工作要求，就做好基建整改和下步工作通知如下：

一、项目概况

2013年2月，习近平总书记专门就地震预警工作做出重要批

示，坚持以人为本，有备无患，进一步推动预警体系建设，加强预报研究，科学发布预警。

2018年6月，国家发展改革委正式批复实施国家地震烈度速报与预警工程项目（简称“预警项目”），投资概算18.7亿元，建设周期5年，由各省按计划推进实施。河南省预警项目建设内容包括51个基准站，150个基本站，300个一般站，其中，三门峡主要建设35个站点（一般站21个，改造基准站3个，新建基本站9个，改造基本站2个）、1个市级信息服务平台、14个示范学校预警终端（三门峡项目情况见附件1）。预警项目建成后，可有效实现我国地震烈度速报全覆盖，达到秒级预警能力，为震后政府应急救援、抢险救灾、公众避险等提供高效快速的公共产出服务，不断提升各级政府应急保障能力和水平。

河南省预警项目从2018年开始部署实施，总体工期安排为：2018-2019年完成台址确认、征租地手续办理及基建工程建设任务；2020年完成网络安全建设、部分软件测试和联调环境搭建；2022年全面形成预警产出能力。

二、三门峡项目进展情况

根据全省项目进度安排，我市预警项目于2018年6月开始启动实施。2019年，完成所有站点的图上作业、场地勘选、报告编写、场地使用协议签订及9个新建基本站基建工程基建施工和验收工作。2020年，配合省地震局完成全市14个学校预警终端仪器设备安装工作。

但在推进工作中仍存在一些问题和不足：一是对预警工程建设重要性和紧迫性认识不到位，个别单位推诿扯皮、上挂责任等问题比较突出。二是技术把控不严，多数站点设备观测墩不按技术要求施工，后期维护保养走过程，导致部分技术指标不达标（见附件2），形成卡脖子工程。三是工作推进力度有差距，部分单位工作主动性不足，工作进度严重滞后，影响全省工作开展。有个别单位管理权限变更，工作不交接，管理出现空档。

三、基建整改和下步工作

根据全省项目进度安排，2021年工作重点，主要是仪器设备安装调试及试运行，目前已全面展开。为进一步加快我市工作进度，切实解决好卡脖子问题，要重点做好以下工作：

（一）高度重视观测墩整改工作

1、明确整改时间表。从现在开始，到今年3月25日前，完成观测墩拆除重建；4月25日前，完成观测墩日常养护工作； 4月下旬组织技术验收。各县（市、区 ）要高度重视，抓紧与施工单位做好协调沟通，督促其尽快实施整改。

2、做好技术指导和质量监督。要安排专人做好现场技术指导，严格监督施工程序，确保按照采购合同技术规范和相关技术细节要求施工、养护（见附件3、附件4），保证工程质量安全。

3、整改全过程留痕。要求施工单位对施工过程中的每个环节都要进行拍照，包括观测墩拆除过程（拆除前、拆除过程、拆除后及接地设施安放位置）、钢筋（规格、长度、斜插角度及插入过程、露出地面长度）、水泥（商标或标号）、河砂（原料、淘洗过程）、混凝土搅拌过程、观测墩浇注及振动过程、隔震槽宽度、观测墩养护过程等。

（二）积极推进设备安装工作。按照附件1中项目列表内容，进一步做好与各站点所在单位的对接和沟通，为设备安装创造良好条件。下一步将根据省地震局安排，全面做好所有站点、学校预警终端的设备安装调试及试运行工作。

（三）依法监督管理预警工作。《河南省地震预警管理办法》已经河南省政府发布，于2021年1月1日实施。各单位要认真学习贯彻，将其纳入今年防震减灾宣传的重要内容，通过系列板画、组织有关单位座谈等形式开展法规宣传活动。依法做好预警工程监督管理，常规化开展重要部门预警终端设备的推广、运维管理和监督检查，为预警科学安全运行提供保障。
附件：1.河南省预警项目三门峡建设任务表;
2.三门峡市预警项目观测墩不达标站点名单;

3.台站（基本站）观测墩建设要求（采购合同规范）;

4.观测墩整改施工技术细节要求。
                        三门峡市应急管理局

2021年3月4日
附件1

河南省预警项目三门峡建设任务表

	台站类别
	序号
	台站名
	地址

	基准站3个（改造3个）

	改造基准站3个
	1
	大安基准站
	湖滨区高庙乡

	
	2
	卢氏基准站
	卢氏县横涧乡

	
	3
	灵宝焦村基准站
	灵宝市焦村镇

	基本站11个（改造2个，新建9个）

	改造基本站2个
	1
	陕州温塘基本站
	陕州区大营镇

	
	2
	渑池城关基本站
	渑池县城关镇

	新建基本站9个
	1
	卢氏徐家湾基本站
	卢氏县徐家湾小学

	
	2
	卢氏狮子坪基本站
	卢氏县狮子坪小学

	
	3
	灵宝城关基本站
	灵宝市气象局院内

	
	4
	灵宝寺河基本站
	灵宝市寺河乡敬老院

	
	5
	灵宝朱阳基本站
	灵宝市朱阳镇敬老院

	
	6
	陕州店子基本站
	陕州区店子乡

	
	7
	陕州王家后基本站
	陕州区王家后小学

	
	8
	渑池段村基本站
	渑池县段村乡敬老院

	
	9
	义马朝阳基本站
	义马市朝阳街道办事处

	一般站21个（新建21个）

	新建一般站21个
	1
	灵宝豫灵一般站
	灵宝市豫灵镇政府

	
	2
	灵宝故县一般站
	灵宝市故县镇政府

	
	3
	灵宝阳平一般站
	灵宝市阳平镇政府

	
	4
	灵宝西阎一般站
	灵宝市西阎乡政府

	
	5
	灵宝函谷关一般站
	灵宝市函谷关镇政府

	
	6
	灵宝大王一般站
	灵宝市大王镇政府

	
	7
	灵宝五亩一般站
	灵宝市五亩乡政府

	
	8
	灵宝苏村一般站
	灵宝市苏村乡政府

	
	9
	灵宝朱阳一般站
	灵宝市朱阳镇政府

	
	10
	灵宝阳店一般站
	灵宝市阳店镇政府

	
	11
	陕州西张村一般站
	陕州区西张村镇政府

	
	12
	陕州菜园一般站
	陕州区菜园乡政府

	
	13
	陕州王家后一般站
	陕州区王家后乡政府

	
	14
	陕州硖石一般站
	陕州区硖石乡政府

	
	15
	陕州宫前一般站
	陕州区宫前乡政府

	
	16
	陕州观音堂一般站
	陕州区观音堂镇政府

	
	17
	陕州店子一般站
	陕州店子乡政府

	
	18
	渑池张村一般站
	渑池县张村镇政府

	
	19
	渑池坡头一般站
	渑池县坡头乡政府

	
	20
	渑池仁村一般站
	渑池县仁村乡政府

	
	21
	渑池南村一般站
	渑池县南村乡政府

	示范学校预警终端14个

	示范学校

预警终端

14个
	1
	湖滨区第三中学预警终端
	湖滨区车站街道经一路1000号

	
	2
	湖滨区第一小学预警终端
	湖滨区和平路中段

	
	3
	灵宝市第三小学预警终端
	崇德路与天宝路交叉口

	
	4
	灵宝市第一初级中学预警终端
	新华街东段

	
	5
	灵宝市第一高级中学预警终端
	弘农路与建设路交叉口

	
	6
	卢氏县城关镇中学预警终端
	东明镇桃花谷路南段

	
	7
	卢氏县东城学校预警终端
	翰林路北段县财政局背后

	
	8
	卢氏县实验中学预警终端
	城关镇新建路北侧2号

	
	9
	渑池县果园乡初级中学预警终端
	果园乡工贸区和谐大道果园乡政府西200米

	
	10
	渑池县外国语小学预警终端
	黄河路东段

	
	11
	陕州区陕州高中预警终端
	陕州大道中段

	
	12
	陕州区陕州小学预警终端
	温塘永昌路中段

	
	13
	义马市第一初级中学预警终端
	千秋路东段

	
	14
	义马市第一小学预警终端
	珠江路东段


附件2

三门峡市预警项目观测墩不达标站点名单

	序号
	台站名
	不达标指标
	工程负责人

	
	
	
	姓 名
	手  机

	1
	卢氏徐家湾基本站
	抗压强度（回弹值）低
	李博
	13639869276

	2
	卢氏狮子坪基本站
	抗压强度（回弹值）低
	李博
	13639869276

	3
	灵宝寺河基本站
	抗压强度（回弹值）低
	肖永峰
	15839876873

	4
	灵宝朱阳基本站
	抗压强度（回弹值）低
	肖永峰
	15839876873

	5
	陕州王家后基本站
	混凝土材料及配比不合格抗压强度（回弹值）低
	李莉
	13903984477

	6
	义马朝阳基本站
	抗压强度（回弹值）低
	方克涛
	18939088556


附件3

台站（基本站）观测墩建设要求

按照采购合同规范，观测墩建设先除去表层回填土，然后挖坑，将8根Φ20的钢筋斜砸入土层，再现场浇制观测墩。观测墩应采用强度等级不低于C30的混凝土。观测墩四周应设置宽度不小于0.1m的隔震槽。观测墩长×宽为0.8米×0.8米，高出地面0.2米～0.3米。浇制观测墩时应一次性浇筑混凝土，振捣密实后抹平，表面不应有裂缝、蜂窝和麻面，墩面应平整。混凝土其它原材料的质量和混凝土配合比设计应符合JGJ 52－1992、JGJ 53－1992和JGJ 
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55－2000的规定。下图为土层基本站观测墩设计图。

附件4

观测墩整改施工技术细节要求

1.破除原观测墩。原观测墩要清理干净，挖到原土层面。

2.为确保工程质量，建议将观测墩要求的混凝土强度由C30提高到C35。

3.混凝土所做用的砂子要采用河砂，并进行淘洗，减少泥土含量。

4.水泥标号建议：普通硅酸盐水泥P·O 42.5以上。

5.配合比为： 0.44:1:1.225:2.485（参考）

水：205kg ；水泥：466kg ；砂：571kg ；石子：1158kg。
6.钢筋规格及施工要求严格按照设计图。

7.混凝土按规范要求进行充分搅拌。

8.观测墩浇注过程要进行充分振动，防止不密实影响观测墩强度。

9.观测墩四周应设置宽度不小于0.1m的隔震槽，隔震槽由粗砂填充。

10.养护：观测墩制作完成后，为防冻防干，应在观测墩上覆盖两层打湿的草垫，安排专人前3天应每天进行养护，后期每周养护一次，根据规范要求养护期为28天。

11.合格观测墩外观标准：一次成型、表面光滑、平整密实、无蜂窝麻面。若观测墩外观存在不光滑、蜂窝麻面、大于0.4㎜裂缝、层间色差明显、贴磁砖、多次处理、二次抹面等问题均视为不合格。

12.清理观测室室内外环境，对施工过程的所有建筑垃圾进行清除，保证地面、墙壁、门窗及室内设施干净整洁。

	三门峡市应急管理局办公室               2021年3月4日印发
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